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Hus-tietohallinto vastaa Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikasta ja niiden toimivuu-
desta. Tärkeimpänä tehtävänä on pitää huoli sairaaloiden verkoista sekä kaikesta niihin liitty-
vistä asioista, kuten tietokoneista ja IT-tuesta. Yksi oleellisimmista asioista näin kriittisissä 
toimintaympäristöissä on toimiva verkko, jossa sijaitsee kaikki yrityksen sisäiset laitteet sekä 
tärkeät potilastietojärjestelmät. Ilman toimivia verkkoja ei niihin kytketyillä sairaalalait-
teilla, sekä tietokoneilla ole mitään käyttöä. Suomen erittäin hyvä sairaanhoito taso on kriitti-
sesti riippuvainen verkoista, jotka toimivat perustana koko sairaaloiden toimivuudelle. 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on langattomien verkkojen rakentaminen sairaaloihin. Kaikki 
siihen tarkoitettu tieto kerättiin työskentelemällä langattomien verkkojen rakennusprojek-
teissa tietoliikennesuunitelijana. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda dokumentaatio, jossa käydään läpi langattoman verkon 
rakentamisen kaikki vaiheet alusta loppuun. Tätä työtä hyödynnetään määriteltäessä yrityk-
sen sisällä tietoliikennesuunittelijan työnkuvausta. Langattomien verkkojen rakennusprojektit 
suoritettiin HUS-tietohallinnosta käsin Uudellamaalla sijaitseviin sairaaloihin. Kaikki raportissa 
esitellyt asiakohdat on pääasiallisesti kerätty empiiristä tutkimusmenetelmää käyttäen. Kysei-
sessä tutkimusmenetelmässä tutkija osallistuu itse työhön, josta kerää materiaalit. Työssä on 
otettu huomioon toimeksiantajan tiukat säännöt koskien sairaaloiden turvajärjestelyjä. 
 
Langattomat verkot rakentuivat erinomaisesti ja niiden eri vaiheista dokumentoitiin kuvauk-
set tähän opinnäytetyöhön. Projektit pysyivät suunnitelluissa aikatauluissaan. Omaa osaamis-
tani koskien tietoverkkojen suojaamista, olisin erittäin halukas kehittämään, ja se onkin heik-
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HUS- IT Management is responsible for the information technology and its functionality in the 
hospitals in Uusimaa region. The primary task is to ensure that the networks in hospitals work 
correctly. At the same time, the IT Management take care of all the network devices such as 
computers. One of the most salient issues in this critical operating environment is a working 
network which includes all of the company's internal hardware as well as the important pa-
tient information systems. Without a functioning network all the equipment is useless. The 
Finnish fantastic level of medical care is critically dependent on networks that provide the 
base for the entire health care system. 
 
The subject of this thesis is building a wireless network in large business environments. All 
the data was collected by working as a network designer. I took part in several constructions 
projects where they needed a network and that is how I gathered the information and mate-
rial for the thesis. 
 
The main goal was to write a documentation about all the phases of constructing a wireless 
network to hospitals. The second goal was that the project report is intended to be of help in 
defining HUS network designer job description. All that I present is primarily collected by us-
ing an empirical research method. Some of these cases have been described more narrowly 
due to the obligation of confidentiality which I respect. 
 
The objectives of this project were reached and wireless networks were built on time. The 
project schedules didn’t run late and everybody took care of their own part of projects. I 
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 1 Johdanto 
Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena luoda dokumentaatio langattoman verkon rakentami-
sesta sairaaloihin. Tämä dokumentti tulee luoda kunnioittaen toimeksiantajan ehtoja ja niihin 
liittyviä turvallisuusmääräyksiä. Tarkoitus on, että tätä opinnäytetyötä tullaan käyttämään 
tietoliikennesuunittelijan työnkuvauksen määrittelyssä. Tämä opinnäytetyön tekeminen alkoi 
keväällä 2016, kun aloin työskennellä HUS- tietohallinnossa. Toimin tietoliikennesuunnitteli-
jana ja sain hoitaakseni langattomien verkkojen suunnitteluprojekteja. Tänä päivänä jokaisen 
yrityksen perusinfrastruktuuriin kuulu verkko ja sen mukana tulevat palvelut. Verkkoa käyte-
tään työkaluna niin asiakkaiden kuin yrityksen sisäisien asioiden hoitamiseen. Jokaisella yri-
tyksellä on vaatimuksena omien verkkosivujen olemassaolo, josta asiakkaat voivat saada tär-
keimmät tiedot yrityksestä. Erittäin yleistä nykyään on myös yrityksen sisäiset verkot eli hei-
dän oma infra-verkkonsa. Siellä pystytään hoitamaan yrityksen sisäinen tiedottaminen niin, 
että ulkopuoliset tahot eivät pääse siihen käsiksi. Verkkoa varten on rakennettava runkover-
kot, joita pitkin yhteydet tuodaan toimipisteisiin. Runkoverkko rakennetaan toimipisteisiin si-
ten, että liittymän tarjoavat yritykset vetävät kaapelilla yhteydet konesaleihin, joista se jae-
taan yrityksen toimipisteisiin. Kun kiinteä verkko on kohteeseen rakennettu, pääsemme kä-
siksi tämän opinnäytetyön varsinaiseen aiheeseen eli langattoman verkon rakentamiseen sai-
raaloihin. Langatonverkko on erittäin nykypäiväinen ratkaisu ja se mahdollistaa verkkolaittei-
den liikuttamisen ilman, että niiden tarvitsee olla kytkettyinä mihinkään. Tällöin ne saavat 
verkkosignaalin tukiasemista, jotka ovat kytkettyinä kytkimiin. Kytkinten läpi kulkee verkossa 
liikkuva data, jonka tukiasemat välittävät päätelaiteelle. Yrityksen sisäisen verkon kannalta 
tärkeätä on, että verkko on salattu, jotta ulkopuoliset eivät siihen pääse käsiksi. Tarkemmin 
langattoman verkon rakentamiseen paneudutaan tässä opinnäytetyössä sekä esitellään myös 












SDLC-lyhenne tulee englanninkielen sanoista ”Systems Development Life Cycle”, joka tarkoit-
taa järjestelmien kehittämisen elinkaarta. Tätä käytetään projektien hallinnassa ja se on erit-
täin oleellisena osa-alueena myös tässä työtehtävässäni. Tämän mallin avulla saadaan ai-
kaiseksi korkealaatuisia järjestelmiä, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset ja vaatimukset, 
valmistuvat ajallaan, toimivat tehokkaasti sekä ovat kustannustehokkaasti ylläpidettävissä ja 
paranneltavissa. Mallin käyttö projektin jälkeenkin on siis erittäin käytännöllistä, koska ym-








Ensimmäisessä SDLC-kaavion vaiheessa keskitytään asiakkaan näkökulmaan ja siihen käyttö-
tarkoitukseen. Tässä vaiheessa on syytä kerätä projektin tietoisuuteen sen ongelmat, mahdol-
lisuudet ja tavoitteet. Oleellista on ensimmäisessä vaiheessa miettiä tarkkaan, onko wlan-ver-
kolle oikeaa tarvetta vai riittäisikö mahdollisesti LAN-verkko. Muita tärkeitä asioita, joita on 
syytä miettiä esimerkiksi: Millainen ja miten tämä verkko kannattaa rakentaa, sekä myös on 
syytä miettiä, kuinka paljon käyttäjiä verkossa tulee olemaan. Ideointivaihe on vain mietintää 
ennen ensimmäistä oleellista vaihetta, jossa tarkoituksena on määritellä verkko. 
2.2 Määrittely 
Määriteltäessä projektia tarkastellaan tarkemmin kaikkea mitä on ideoitaessa tullut esille. 
Mahdollisiin ongelmiin pureudutaan perusteellisesti ja mietitään tarkkaan, miten nämä hoide-
taan tai miten toimitaan niiden ilmetessä. On erittäin tärkeää saada mietittyä kaikki ongel-
makohdat, jotta varautuminen on maksimaalista. Määriteltäessä verkkoa on erittäin hyvä 




Kuva 2: SWOT-analyysin taulukko 
 
Tämän analyysin avulla on erittäin hyvä määritellä tulevan verkon tämän hetkistä tilaa sekä 
sen tulevia mahdollisuuksia. Määrittelyvaiheessa ei pelkästään riitä tämä analyysi vaan siinä 
on syytä käydä tarkemmin läpi ideointivaiheessa tulleet asiat, kuten käyttäjien määrä verkon 
valmistuessa sekä mahdollinen kasvuvara käyttäjille. Kohteen laajuus ja sen laajennusvara 
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täytyy olla selvillä esimerkiksi sairaalan langatonta verkkoa rakentaessa. Tällaisissa tapauk-
sissa ei kannata rakentaa pieniä osia vaan suuria kokonaisuuksia, koska tulevaisuudessa sairaa-
lat tulevat olemaan kokonaisuudessaan langattoman verkon alueita. Määrittelyssä päätetään 
myös verkon fyysinen rakenne, sekä määritellään kaikki erilaisten käyttäjien eri turvallisuus-
tasot. Tässä vaiheessa projektia siis tarvitaan laajaa asiantuntija määrää, eli palavereja kaik-
kien eri verkkoasiantuntijoiden kanssa. Kun verkko on määritelty kokonaisuudessaan eli on 
tiedossa kaikki mitä siihen kuuluu tai tulee kuulumaan tulevaisuudessa sekä ongelmien ratkai-
sukyky on taattu, voidaan siirtyä seuraavana olevaan suunnitteluvaiheeseen. 
2.3 Suunnittelu 
Suunnitteluvaihe on helppovaihe, jos määrittely on tehty mahdollisimman kattavasti. Tällöin 
suunnitteluvaihe on periaatteessa vain määrittelyn perusteella projektin aikataulutusta ja 
suunnittelua sille mitä tehdään missäkin vaiheessa. Määrittelyssä kerroin, että eri verkkoasi-
antuntijat kerääntyvät ja miettivät parhaita ratkaisuja hoitaa asiat, joka on jo puolisuunnitte-
lua. Tässä vaiheessa kokoonnutaan uudestaan ja suunnitellaan koko projektin läpivienti ja sen 
kaikki ydinkohdat. Langattoman verkon rakennuksessa isoissa kohteissa tähän otetaan mukaan 
myös rakennuttajat. Rakennuttajat joutuvat olemaan paljon kenttätyössä ja heidän vastuulla 
on kaapeloinnit verkkorasioilta jakelukeskuksiin. Tämän takia heidän on syytä olla mukana 
suunnittelemassa, koska aikataulut ovat suurimmaksi osaksi heistä riippuvaisia. Verkon ra-
kenne lyödään suunnitteluvaiheessa lopullisesti lukkoon, sekä päätetään kaikki tietoturvalli-
suusasiat, kuten palomuurit, sertifikaatit sekä reititysprotokollat. Suunnitteluvaiheessa vii-
meistään täytyy myös olla selvillä mitä laitteita ja ohjelmia verkossa tullaan käyttämään, että 
verkko varmasti tukee kyseisiä laitteita. Suunnitteluvaihe on lopputuloksen kannalta erittäin 
keskeisessä osassa, koska hyvin suunniteltu verkko ei ole niin riskialtis ongelmille. Vaikka on-
gelmia tulisi, niin hyvin suunnitellussa verkossa on virheensietokyvyt luotu kunnolla. 
2.4 Luominen 
Luomisvaiheessa aloitetaan verkon fyysinen rakentaminen, jonka suunnitelma on hyväksytty 
suunnitteluvaiheen lopussa. Suunnitelmassa luodusta aikataulusta pitää kiinni yleensä projek-
tipäällikkö, joka huolehtii nimenomaan siitä, että kaikki vaiheet valmistuvat ajoissa. Lähi-
verkkoa rakentaessa on syytä verkkoa testailla rakentamisen eri vaiheissa ja näin välttää suu-
ria ongelmia seuraavassa vaiheessa, joka on testaaminen. Verkkoa rakentaessa kaikki vaiheet 
on erittäin tärkeää dokumentoida ongelmia sekä tulevia uusia projekteja varten. Kun verkko 
on pystyssä ja sinne saatu valmiiksi kaikki tietoturva sekä konfigurointi asiat, voidaan siirtyä 
testaus vaiheeseen.  
 10 
2.5 Testaaminen 
Tämän vaiheen tarkoitus on olla varma, että kaikki toimii ja verkko palvelee käyttäjiä juuri 
niin kuin on tarkoituskin. Testaamista suoritettiin koko verkon rakennuksen ajan, mutta siitä 
on syytä pitää laajempi kokonaisuus vielä loppuvaiheessa projektia. Tässä testaamisessa on 
tarkoitus ajaa verkko äärirajoille ja olla varma siitä, että se ei kaadu. Kaatumistilanteita var-
ten on testattava myös varaverkkoja, joita suurimmissa projekteissa ainakin luodaan pääver-
kon rinnalle. Kun testaamisen jälkeen on todettu verkko sellaiseksi kuin se sekä määriteltiin 
että suunniteltiin, voidaan se luovuttaa eteenpäin ja siirtyä viimeisenä tulevaan pitkäkestoi-
seen ylläpitovaiheeseen. 
2.6 Ylläpitäminen 
Ylläpitovaihe on SDLC:n vaiheista ylivoimaisesti pitkäkestoisin ja sen olisi tarkoitus kestää sii-
hen asti, että verkko puretaan kokonaan pois. Ylläpitovaiheessa on tärkeää, että verkkoa ke-
hitetään jatkuvasti, ja sen toiminnollisuudesta pidetään huoli. Toinen tärkeä asia ylläpitämi-
sessä on testata ja valvoa sen tietoturvaominaisuuksia. Varmuuskopioita on syytä ottaa tär-
keistä tiedostoista tarpeeksi usein, koska palautustoiminnolla on helppo korjata virheitä lo-
geista. Tärkeää on myös laatia suunnitelma lähiverkon kehittämiselle ja ylläpidolle. Lähiver-
kon käyttäjiltä olisi hyvä pyytää aika-ajoin mielipiteitä verkon toimivuudesta risut ja ruusut 




















Verkoille on määritelty nimet niiden eri kokojen mukaan. Suurimpia verkkoja kutsutaan WAN 
verkoiksi. WAN verkkoja pienempiä verkkoja kutsutaan MAN verkoiksi ja yleensä kaupungin 
sisäisiä verkkoja kutsutaan tällä nimikkeellä. Vielä pienempiä verkkoja kutsutaan LAN ver-
koiksi ja yritysten sisäiset verkot ovat usein tämänlaisia. Kaikista verkoista kerrotaan tarkem-




Kuva 3: WAN, MAN ja LAN verkkojen laajuudet 
 
3.1 WAN 
WAN eli niin sanottu laajaverkko tulee englanninkielen sanoista ”Wide Area Network”, joka 
suoraan tarkoittaa laaja-alaista verkkoa. Tällä tarkoitetaan tiedonsiirtoverkkoa, joka kattaa 
suuria maantieteellisiä alueita. Usein WAN yhdistää pienempiä verkkoja suuriksi kokonai-
suusiksi, jonka tunnetuin ääritapaus on Internet. WAN- verkkojen rakennuksessa käytetään lä-
hestulkoon poikkeuksetta useita rinnakkaisia linjoja suorittamaan tehtäviä, että liikenneyh-
teydet eivät poikkea missään tapauksessa kokonaan. Liikenteen määrä voidaan myös kontrol-
loida IP-osoitteiden ja aliverkotusten avulla. 
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3.2 MAN 
Kaupunkiverkoksi kutsuttava MAN- verkko saa nimensä englanninkielen sanoista ”Metropolitan 
Area Network”. Käytännössä MAN- verkko on kooltaan yhden tai jossain tapauksissa muutaman 
kaupungin kokoinen datasiirtoverkko. Tähän verkkoon sisältyy siis useita pienempiä lähiverk-
koja. Verkko rakennetaan 1-10 Gbit/s ethernet- tai valokuitukaapeleilla ja usein käytetään 
kahdennettuja rinnakkaisyhteyksiä, jotta voidaan välttää kahden pisteen väliset ongelma yh-
teydet. Lähiverkot ovat liitettynä näihin verkkoihin 1-100 Mbit/s ethernet- kaapeleilla, jottei 
lähiverkkoyhteydet tuki koko liikennettä suuremmassa MAN- verkossa.  
3.3 LAN 
LAN-verkko tunnetaan yleisesti nimellä lähiverkko, joka tulee englanninkielen sanoista ”Local 
Area Network” eli paikallinen verkko. Lähiverkoiksi kutsutaan kaikkia pieniä verkkoja, jotka 
on luotu jotain tiettyä tehtävää tai aluetta varten. Esimerkiksi yritykset luovat itselleen oman 
lähiverkon, johon ei ole ulkopuolisilla asiaa. Myös kotikoneiden välinen yhteinen omaverkko 
on lähiverkkoa. Lähiverkko liitetään usein kytkimien ja reitittimien avulla suurempiin MAN- tai 
WAN-verkkoihin, joista sallitut tiedot siirtyvät suurempiin verkkokokonaisuuksiin. Lähiverkon 
tiedonsiirto on tasoa 10-1000 Mbit/s ja esimerkiksi suurimmat teleoperaattorit tuovat kotita-
louksiin valokuitukaapeleilla 100Mbit/s nopeaa yhteyttä laajemmista verkoista. Tekniikkana 
käytetään lähiverkoissa IEEE 802- lähiverkkotekniikoita Ethernet tai WLAN, joista jälkimäiseen 
palaan vielä erikseen. 
 
LAN-verkot rakennetaan eritavoilla hyödyntäen erilaisia topologioita. Tämä tarkoittaa sitä, 
että rakennusvaiheessa päätetään, miten verkon laitteet halutaan liittää toisiinsa. Näistä 




Kuva 4: Väylätopologia 
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Väylätopologia on näistä yleistopologioista vanhan aikaisin. Tässä laitteet on liitetty yhdistä-
vään kaapeliin, jonka molemmat päät on kytketty vastuksiin. Vanhin verkkomalli, jota ei enää 
edes rakenneta on nimeltään 10Base2. Suurin ongelma tätä topologiaa käytettäessä on se, 
että verkkoa pystyy käyttämään vain yksi päätelaite kerrallaan. Tätä kutsutaan kilpavaraus-
menettelyksi (CSMA/CD). Jos monta päätelaitetta laitetaan samaan aikaan liikennöimään 
verkkoon ne törmäävät toisiinsa ja liikenne ruuhkautuu. Tätä voisi verrata siihen, että yksi-
kaistaisella autotiellä yrittäisi kulkea kaksi autoa erisuuntiin. Kaapelina tässä verkossa käyte-
tään koaksiaali- tai valokuitukaapelia. Kaapelin rikkoutuessa koko verkko hajoaa käyttökelvot-






Kuva 5: Rengastopologia 
 
Rengastopologiassa on päätelaitteet kytketty toisiinsa kiinni siten, että me muodostavat fyysi-
sen renkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla laitteilla on kaksi naapuria, joilta toiselta se 
vastaanottaa dataa ja toiselle lähettää. Data liikkuu aina myötä päivään ja tämä menee niin, 
että yksi asema kerrallaan puhuu ja viereinen ottaa sen vastaan. Jos koneella ei ole mitään 
lähetettävää se siirtää puhumisoikeuden seuraavalle laitteelle. Laitteet ovat yhdistetty verk-
koon MAU-yksiköllä (Multistation access unit). Tämän mallisia verkkoja ei myöskään enää ra-










Kuva 6: Tähtitopologia 
 
Tähtitopologinen verkko rakennetaan siten, että sen keskipisteenä on kytkin tai keskitin, jo-
hon kaikki laitteet on kytketty. Kytkin/keskitin sisältää portteja joihin voi päätelaitteita kiin-
nittää samaan verkkoon. Malleista riippuen niissä yleensä on 12,24 tai 48 porttia. Tämä keski-
pistelaite voidaan kytkeä myös toisiin kytkimiin tai jopa reitittimiin, jolloin verkon kokoa voi-
daan nostaa. Keskittimen käyttö on loppumassa, koska sen suuri ongelma on se, että se kaiut-
taa liikenteen kaikkiin laitteisiin ja tämä voi ruuhkauttaa verkkoa liikaa. Kytkin on ”älyk-
käämpi” laite ja se ohjaa datan vain oikeaan osoitteeseen eikä kaikille. Tämä ominaisuus aut-
taa verkon pysymään nopeampana. Nykyään yleisin tapa rakentaa verkko on juurikin tämä ja 
vielä nimenomaan kytkinten avulla. Suurena etuna verrattuna muihin topologioihin on se, että 











PAN-verkko on suoraan suomennettuna likiverkko, joka tulee englanninkielen sanoista ”Perso-
nal Area Network”. Tätä henkilökohtaista omaverkkoa käytetään tiedonsiirtoon omien elekt-
ronisten laitteiden välillä. Tällä saat omat tietokoneet, taulutietokoneet, matkapuhelimet, 
tulostimet, yms. jakamaan dataa keskenään. Verkko rakentuu esimerkiksi USB-kaapeleilla tai 
muilla vastaavilla, bluetooth- laitteilla, infrapunalla tai Firewire- liitännöillä. Tämä teknolo-




Kuva 7: Bluetooth on yleinen PAN verkossa käytettävä datansiirto väline  
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4 WLAN 
Langaton lähiverkko eli WLAN tulee englanninkielen sanoista ”Wireless Local Area Network” 
ja se tarkoittaa lähiverkko-yhteyttä, jossa ei tarvitse olla kaapeleilla laitteet kiinni toisissaan. 
Tämä keksintö on erittäin oleellinen osa nyky-yhteiskuntaa, koska ihmiset pystyvät keskuste-
lemaan ja jakamaan tietoa esimerkiksi työyhteisön sisällä ilman fyysistä verkkoa. WLANia 
käyttävät laitteet tarvitsevat sisäisen langatonta verkkoa tukevan aseman, jolla ne pystyvät 
ottamaan signaalin vastaan erilaisista tukiasemista tai modeemeista, jotka jakavat kyseistä 
verkkoa. WLAN- termiä käytetään tarkoittamaan IEEE 802.11 –standardia, mutta myös esimer-
kiksi HiperLAN- standardi on langaton lähiverkko. Useimmat puhuessaan langattomasta ver-
kosta puhuvat Wi-Fi:stä ja tämä tarkoittaa nimenomaan tätä 802.11- standardia vaikkakin ne 
eivät suoranaisesti ole synonyymeja, koska kyseistä standardista on olemassa monia versioita. 
Suosituimmat ja käytetyimmät IEEE 802.11- sarjan standardit ovat 802.11a, joka on 54Mbit/s 
nopea, 802.11g( 54 Mbit/s) ja 802.11n( 600 Mbit/s). 
4.1 WLAN-verkon topologiat 
IBSS- moduulissa kyse on verkkotopologiasta, jossa samassa langattomassa verkossa olevat 
laitteet ovat kiinni toisissaan. Ne muodostavat yhdessä verkon eivätkä näin ollen ole liitty-
neenä kiinteään verkkoon lainkaan. Verkko ei tarvitse toimiakseen edes mitään omia tukiase-
mia. Tämänlaista ratkaisua käytetään esimerkiksi neuvotteluhuoneissa, kun kesken palaverin 
täytyy pystyä jakamaan dataa muille osallistujille. Tämän tyyliset yhteydet eivät ole koskaan 
kestoltaan jatkuvia ratkaisuja vaan lyhytkestoisia nopeita ratkaisuja. Laitteet, jotka kykene-






Kuva 8: IBBS (Independent Basic Service Set) 
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BSS- tyylistä verkkoa tavataan yleisimmin yksityishenkilöiden kotona. Itseasiassa luulen, että 
nykyään melkein kaikista kotitalouksista löytyy tämän kaltainen verkkotopologia. Tässä ver-
kossa on yksi kiinteä tukiasema, johon on yhdistetty kaikki päätelaitteet. Kotona näin tapah-
tuu esimerkiksi, kun modeemi luo kotiverkon, ja asukkaat liittävät siihen kännykät, tabletit, 
tulostimet ja kannettavat tietokoneet. Tällöin verkko rakentuu juuri oheisen kuvan mukaan ja 




Kuva 9: BSS (Basic Service Set) 
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ESS-topologia muistuttaa täysin BSS verkkoa ja oikeastaan se onkin laajennus tämän kaltaisille 
verkoille. Tässä käytetään useita tukiasemia luomaan suurempaa langattoman verkon koko-
naisuutta ja ne kaikki tukiasemat ovat näin ollen kiinnitetty laajempaan runkoverkkoon. Tä-
män kaltainen verkkoratkaisu voi kattaa erittäinkin suuria tiloja, koska kytkimillä pystytään 
jatkuvasti laajentamaan verkon pinta-alaa. Tässä opinnäytetyössä aiheena on nimenomaan 




Kuva 10: ESS (Extended Service Set 
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4.2 WLAN- verkon laitteisto 
Langaton verkko tarvitsee toimiakseen tietynlaisia laitteita. Ensinnäkin tärkein ja oleellisin on 
runkoverkko, joka nykypäivänä lähes poikkeuksetta tuodaan kohteeseen valokuitukaapelilla. 
Tämä kaapeli vedetään suurissa kohteissa talojakamoihin, jossa se reititetään kytkinten avulla 
eri puolille kohdetta. Kotona vastaava on talonyhtiönjakamo, josta nousut vievät suoraan 
asuntoihin ja siellä reititys tapahtuu modeemeilla, jotka ovat pieniä kytkimiä. Näissä portteja 
on 2-8 kappaletta. Suurissa kohteissa käytetään 24 tai 48 porttisia suuria kytkimiä ja yleensä 
niitä liitetään toisiin kiinni niin kutsutuiksi ”stäkeiksi”. Näin saadaan vietyä verkkoa eripuolille 
aluetta. Esimerkiksi sairaaloissa talojakamoista lähtee nousut kerrosjakamoihin, joissa sijait-
see yksi tai useampi uusi kytkin tukiasemia varten. Suurimmissa rakennuksissa on myös useita 
kerrosjakamoita, joka helpottaa huomattavasti paikantaessa mm. ongelmia verkkoyhteyk-
sissä. Kytkimen tehtävä on jakaa siis kohteeseen tuotu verkko muihin laitteisiin. Kytkimiä käy-
tetään myös perinteisen LAN- verkon jakamiseen, jolloin päätelaitteet kytketään ethernet- 




Kuva 11: Ciscon kytkin 
 
Langattoman verkon toimiminen vaati täysin omanlaisia kytkimiä, joita kutsutaan PoE- kytki-
miksi. PoE sana tulee englanninkielen sanoista ”Power over Ethernet”. Tämän tekniikan suu-
rin tehontarve saa olla maksimissaan 15.4W ja jännite 48V. Jossakin tapauksissa tarvitaan jä-







Kuva 12: Ciscon AP eli tukiasema langattomalle verkolle 
 
Tukiasemat ovat ne, jotka lähettävät langattoman verkon signaalia laitteiden käyttöön. Suu-
rissa kohteissa kuten sairaaloissa nämä ovat ne jotka kytketään jakamoihin tuleviin kytkimiin. 
Suurimman yksittäisen kytkimen maksimi porttimäärä on 48 porttia ja mikäli kohteen johon-
kin alueeseen tarvitsee enemmän tukiasemia, täytyy kytkimiä pinota useampia. Tukiasemat 
sijoitellaan ympäri tiloja tarkoin määritellyin säännöksien mukaan, johon palaan myöhemmin 
uudestaan. Tukiasemat lähettävät signaalia 2,4GHz- tai 5GHz- taajuudella. Suurinta osaa uu-
simpia älypuhelimia voidaan käyttää myös tukiasemina. Niissä teleoperaattorilta ostetun 4g 
yhteyden voi jakaa muihin laitteisiin hotspot- toiminnon avulla. Tällöin puhelin lähettää omaa 
verkkosignaalia, joka voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi kannettavalla tietokoneella. Suurim-
massa osassa kotien modeemeissa on sisäänrakennettu tukiasema. Näissä ei tällöin tarvitse 
kytkeä ethernet- kaapeleilla laitteita kiinni modeemiin vaan ne voivat käyttää langattomasti 
verkkoa. Suosituimpia ovat Poe- virralla toimivat tukiasemat, koska ne saavat sähkönsä suo-
raan verkkopiuhasta eikä tällöin tarvitse jokaista tukiasemaa varten kaapeloida sähkörasiaa. 
Tämä säästää kustannuksia kaapeloinneista, sekä on huomattavan paljon siistimmän näköi-
nen. 
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5 Verkkojen luominen ja aliverkotus 
Lan-verkko luodaan siten, että kiinteästä IPv4 avaruudesta saadaan tietty verkkoallokaatio 
koko verkon alueelle. Tämä tarkoittaa sitä suurta kokonaisuutta, jossa paketit liikkuvat keske-
nään. Yleensä isommissa lan- verkoissa on kuitenkin käyttöä erilaisille verkkotyypeille, joten 
se jaetaan moniin verkon sisällä oleviin pienempiin verkkoihin ja näin saadaan tehtyä erilasia 
verkkoja eri tehtäviä varten. Minun työssäni verkkoihin luodaan monia erilaisia aliverkkoja 
kohteesta riippuen. Näitä aliverkkoja kutsutaan vlan:eiksi ja ne nimetään aina oman tehtä-
vänsä mukaan. Esimerkiksi turvakameroita ja valvontamonitoreja varten luodaan oma vlan 
verkko, joka merkitään vlan10 (turvaverkko). Langatonta verkkoa varten luodaan oma vlan21 
(WLAN). Tarpeen mukaan näitä voidaan pilkkoa niin paljon, kun on tarvetta. Aliverkkoja käy-
tetään aina aliverkkopeitteen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että aliverkon eri laitteet saavat 
oman IP-osoitteensa omasta allokaatiosta ja nämä ovat yhteydessä keskenään muiden saman 
aliverkonpeitteen alla olevien laitteiden kanssa. Aliverkkoa luodessa täytyy tietää kohteeseen 
tulevien päätelaitteiden määrä, koska verkko jaetaan kolmeen eri ryhmään sen mukaan 
kuinka paljon ip- osoitteita tarvitaan. Nämä ovat A-, B- ja C- luokka. A-luokka varaa IP-osoi-
teavaruudesta suurimman osan ja siinä on siis käytettävissä 124 osoiteryhmää joista jokai-
sessa voi olla 16 777 216 eri osoitetta laitteita varten. Tämän luokan maski on aina 255.0.0.0. 
Tätä ryhmää harvemmin käytetään, koska verkko on järjettömän suuria laitemääriä varten. B-
luokan verkko on jaettavissa 16487 erilaiseen aliverkkoon, joista jokaisessa voi olla 65535 eri 
laitetta kytkettynä. Maski B- luokalle on aina 255.255.0.0. Tämäkään ryhmä ei ole niin ylei-
nen, mutta jossakin tapauksissa on jo tarpeellinen. Kaikista yleisin luokka on C- luokka ja tä-
män voi jakaa erittäin moneen aliverkkoon, johon kaikkiin saa 255 eri ip- osoitetta laitteita 
varten. C- luokan maski on aina 255.255.255.0.  
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6 Langattoman verkon rakentaminen sairaalaan 
Tämän opinnäytetyön pääaiheena on langattoman verkon rakentaminen yritysympäristöön ja 
erityisesti sairaalaan. Olin tietoverkkosuunnittelijana HUS- tietohallinnossa, jossa perehdyin 
erittäin tarkasti wlan-verkkojen suunniteluun. Olin mukana useissa projekteissa, joissa suun-
niteltiin uusia tai korjailtiin vanhoja langattomia verkkoja. Yritysympäristöön suunniteltaessa 
verkkoja on otettava huomioon enemmän asioita kuin kotiverkkoa suunnitellessa, koska lop-
pukäyttäjiä on paljon suurempi määrä, sekä tietoturvassa ei saa olla pienintäkään aukkoa. 
 
6.1 Kohteen ideointi 
Alkutilanne suunniteltaessa langatonta verkkoa voi olla erilainen kohteesta riippuen. Yleisim-
mät kolme vaihtoehtoa ovat, joko täysin uusi verkko, vanhan verkon parantaminen tai vanhan 
verkon laajentaminen. Kun uuden sairaalan rakentamista aloitetaan suunnittelemaan, niin 
tässä vaiheessa tulee mukaan jo tietotekniikkapuoli. Verkkoasiantuntijat alkavat ideoida koh-
teeseen verkkorakenteita jo hyvissä ajoin ennen kuin rakennustyöt alkavat, koska tarvittavat 
kaapelit, yms. on järkevää tehdä toimitilojen rakennusvaiheessa. Toinen vaihtoehto on, että 
jo olemassa olevassa langattomassa verkossa on ongelmia ja sitä täytyy parantaa. Tähän sisäl-
tyy myös vaihtoehtona se, että alkuperäinen verkko ei kata paikannusvaatimuksia. Paikannus-
vaatimus vaati enemmän tukiasemia kuin normaali dataverkko. Nämä tilanteet yleensä hoide-
taan lisätukiasema asennuksilla valmiiseen verkkoon. Kolmas lähtökohta on se, että sairaalan 
sisällä remontoidaan uudestaan paikkoja ja esimerkiksi vuodeosasto muuttaa siipeen, jossa ei 
ole vielä langatonta verkkoa. Näissä tapauksissa suunnitellaan alue tarkkaan ja koitetaan 
saada kerralla tehtyä mahdollisimman laaja verkko eikä mitään pieniä alueita sieltä täältä. 
Tämä myös edes auttaa sitä tosiasiaa, että tulevaisuudessa langaton verkko kattaa kaikki sai-
raalat kokonaisuudessaan. Vaikkakin kaikissa tilanteissa on erilaiset lähtökohdat, on niiden 
ideointityö suoritettava samalla tavalla. Tässä käytetään SDLC- mallia, josta kerroin ylem-
pänä. 
 
6.2 Kohteen määrittely ja suunnittelu 
Kohteen lopullinen määrittely lähtee aina siitä, että varmasti ymmärretään, minkälaisen ja 
mihin käyttötarkoitukseen kyseinen verkko on rakennettava. Vanhojen verkkojen laajentami-
nen tai uudistaminen on lähes poikkeuksetta työkuvana tilanteessa, jossa käyttäjät tarvitse-
vat langatonta verkkoa johonkin tietynlaiseen asiaan. Hyvänä esimerkkinä toimii tarve langat-
toman verkon laitteille joillakin osastoilla. Tällöin kohteen pohjakuvia hyödyntäen selvitetään 
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tarkasti alueet, johon verkko on pakko saada toimimaan. Jälkeenpäin ei ole kannattavaa alu-





Kuva 13: Pohjakuva, jossa on punaisella merkitty wlan- verkon alue 
 
Kun kohteen ala on saatu selvitettyä perusteellisesti ja ollaan täysin varmoja alueesta. On 
asiakkailta saatava selvyys minkälaista käyttötarkoitusta varten verkon tulisi toimia. Tällöin 
määritellään tulevat mittausperusteet. Mittauksiin palaan tarkemmin myöhemmässä vai-
heessa. Toinen asia mikä vaikuttaa verkon käyttöön on: minkälaisia erilaisia aliverkkoja kohde 
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tarvitsee. Vanhojen kohteiden uudistamisessa ei verkon muihin aliverkkoihin tarvitse puuttua 
muuten kuin jakamalla sinne wlan:lle oma aliverkko ja sille omat configuraatio asetukset. 
Langatonta verkkoa käyttävät myös verkkopuhelimet, jotka tarvitsevat toimiakseen omat 
määritykset. Jos muitakin eri aliverkkoja tarvitaan, kannattaa ne tässä vaiheessa kaikki ker-
ralla lisätä aikaisemmassa kappaleessa kertomallani tavalla. Täysin uusissa kohteissa täytyy 
kaiken tämän lisäksi selvittää: minkälaisella liittymällä verkko tuodaan koko alueelle. Vaihto-
ehtoja on monia ja yksi sellainen on tuoda esimerkiksi toisen verkon läpi tai vaihtoehtoisesti 
vuokrata jo tuotua valokaapelia, jolla saa tarpeeksi nopean yhteyden. Kohteiden koosta riip-
puu myös aina, kuinka nopeaa liittymää siellä tullaan tarvitsemaan, koska ei ole kannattavaa 
esimerkiksi tuoda liian nopeaa verkkoa pienelle käyttäjämäärälle. Nämä configuraatio asetuk-
set ja DHCP- palvelut määritellään aina verkkoon ja reunakytkimet käyttävät omissa porteis-
saan kyseisiä määrityksiä, että verkko välittyy oikein. Langaton verkko ei toimi, mikäli tuki-
asemat eivät ole configuroitu oikein ja sijoitettu kytkimissä oikein configuroituihin portteihin. 
Tärkeänä osana suunnittelutyötä on myös projektin aikataulutus. Yleensä kaikki projektin eri 
tehtävät vaativat erilaista osaamista ja aikataulutus on tämän takia erittäin tärkeää, että ra-
kennus tapahtuu oikeassa järjestyksessä. Toinen tärkeä asia on projektin etenemisen kannalta 
tärkeää, että kun yksi osuus on ohi niin seuraavat ovat jo paikalla eikä projekti näin ollen 
seiso siis paikallaan. Tästä syystä useammat ja varsinkin kaikki isoimmat projektit tarvitsevat 
niitä vetämään projektipäälliköt, jotka vastaavat, että aikatauluista pidetään kiinni. 
 
6.3 Kohteen toteutus 
Kun kohteen määritykset on luotu, asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja suunnitelma kohteen 
rakennuksesta on saatu tehtyä valmiiksi, voidaan siirtyä itse toteutukseen. Tietojärjestelmä-
suunnittelijan tehtävänä tässä vaiheessa on pyytää alihankkijoilta tarjouksia toteutukseen 
kuuluvista töistä. Joissakin tapauksissa varsinkin isommissa projekteissa on suositeltavaa kil-
pailuttaa eri hankkijoita. Ensiksi tarjoukset pyydetään kuuluvuusmittauksista. Samalla kun 
odotetaan tarjousta mittauksesta kannattaa pyytää myös tarjoukset kaikista muistakin töistä. 
Jossakin tapauksissa voi aikaa kulua turhaan odotteluun ja näin aikatauluista pitäminen voi 
olla hankalaa. Näissäkin projekteissa kuten myös muissakin aika on rahaa ja asiakastyytyväi-
syyttä on syytä haalia. 
 
6.3.1 Kuuluvuus mittaukset 
Kun on tiedossa alue, johon verkko tullaan rakentamaan, täytyy se mitata. Täysin uusissa kiin-
teistöissä, joissa wlan- verkko rakennetaan samalla kun kiinteistö rakennetaan ei ole järkeä 
mitata kohdetta, koska kaikki kuuluvuus esteet eivät ole vielä pystyssä. Mitattaessa kohdetta 
täytyy mittaajan fyysisesti käydä joka ikisen huoneen kaikissa nurkissa ja kävellä huoneen 
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poikki. Nämä täytyy tehdä huolella, koska liian harvaan sijoitetut tukiasemat katkaisevat ver-
kon katvealueella. Mittaus tehdään laitteilla, jotka pystyvät määrittämään kuuluvuuden alu-
eella. Paksut seinät ja niiden materiaalit ovat oleellisimmat asiat, jotka saadaan tällä selville. 
Mittaustuloksista selviää kuinka paljon ja mihin paikoille täytyy tukiasemat langatonta verk-
koa varten rakentaa. Mittaus tuloksista saadaan kaksi erilaista vaihtoehtoa tukiasemapai-




Kuva 14: Mittaajan kävelyreitti 
 
Ainoat varmat tukiasema pisteet ovat paikannusta tarvittaessa huoneiden kauimmaisissa nur-
kissa. Jos käyttöön tulee vain dataverkko, niin tukiasemat sijoitellaan vain niin, että kenttä 
kuuluu joka puolella. Paikannusvaatimukset ovat huomattavasti tarkempia, koska paikannusta 
käytetään esim. sairaalan laitteita paikantaessa. Tällöin tukiasemat täytyy sijoitella kolmioi-
hin, joissa kantama riittää kahteen muuhunkin tukiasemaan tarpeeksi vahvasti, että ne pysty-





Kuva 15: Kuuluvuusmittaus tulos 
 
Kun mittaukset on suoritettu, voidaan aloittaa rakentaminen suunnitelmien mukaan. Määrit-
telyvaiheessa on päätetty jo, rakennetaanko verkko paikannusta vai pelkkää dataa varten. 
Tämä asia kannattaa ottaa tässä vaiheessa vielä esille, koska on huomattavasti helpompaa 
tässä vaiheessa rakentaa valmiudet useampaan käyttöön. Sairaaloissa on käytäntönä, että 
kaikki uusi verkko rakennetaan aina paikannusvaatimuksia noudattaen tulevaisuuden varalta. 
Paikannusverkkoa voidaan käyttää moneen eri käyttötarkoitukseen, joista tärkeimmät ovat 
turvallisuuden takaamisessa. Paikannusmäärityksiä sisältävää verkkoa voidaan käyttää hyväksi 
potilaskaatumis-järjestelmissä sekä hoitajien päällekarkaus-järjestelmissä. Näiden avulla voi-
daan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta parantaa huomattavasti. Toinen tärkeä alue, 







Kuva 16: Tukiasemapaikat paikannusvaatimuksilla 
 
Mittauksilla saadaan aina parhaimmat tulokset ja se on varmin tapa saada täysin toimiva lan-
gaton verkko. Mittaukset ovat kalliita, joten aina se ei kuitenkaan ole kannattavin tapa saada 
haluttuja tuloksia. Pienet kohteet, jotka sisältävät 1-10 tukiasemaa voidaan myös usein hoitaa 
simulaatiomittauksen avulla, jolloin erillisellä ohjelmalla saadaan suunniteltua paikat niin, 
että ne hyvin todennäköisesti saavat verkon kattamaan koko alueen. Tämä on huomattavan 
paljon nopeampi ja edullisempi tapa saada pienempien paikkojen tukiasemapaikat selville. 
Kun tukiasemapaikat ovat selvillä niin tietojärjestelmä suunnittelijan tehtäväksi jää tukiase-
mien ja mahdollisten uusien kytkinten nimeäminen. Palaan tämän asian tärkeyteen seurannan 
ja valvonnan yhteydessä. 
 
6.3.2 Kaapelointi 
Kun tukiasemapaikat on saatu suunniteltua mittauksia hyväksikäyttäen tai simulaation avulla 
on vuorossa kaapelointi osuudet. Kaapeloinnin suorittaa sähköurakoitsijat ja he aloittavat 
kaapeloiden vetämisen tukiasemapisteiden läheisyydestä. Toinen pää kaapeloinnista sijoite-
taan kerros- tai talojakamoihin, joissa on reunakytkimet verkkoon pääsyä varten. Tietoverk-




6.3.3 Tukiasema- asennukset sekä kytkennät 
Kun sähköurakoitsijat ovat saaneet kaapelit vedettyä halutuille paikoille, on vuorossa asen-
nustyöt. Jotkut sähkömiehet ovat niin ammattitaitoisia, että he osaavat asentaa itse myös tu-
kiasemat kattoon ja tämä säästää aikaa ja vaivaa muilta asentajilta. Jos se ei heiltä onnistu 
on tämä asia otettu esiin jo suunnitteluvaiheessa ja tänne on oikeaksi ajaksi kutsuttu eri ali-
urakoitsijat asentamaan tukiasemat. Tukiasemat voidaan myös sijoittaa seinille, mutta tämä 
ei ole kuuluvuuden kannalta paras mahdollinen tilanne. Tukiasemat siis asennetaan mielellään 
kattoon ja kytketään tukiaseman verkkokaapelilla kaapeloijan vetämään runkoon. Kytkentä-
kaapeleilla voidaan paikka valita muutaman metrin säteellä katon sisällä olevasta runkokaa-
pelista. Kun tukiasemat ovat kytketty kaapeleihin, jotka johtavat kerros- tai talojakamoihin, 
joissa sijaitsee kytkinkaapit, niin siellä ne kiinnitetään samalla asennettaviin tai sinne aikai-
semmin toimitettuihin kytkimiin. Tässä vaiheessa täytyy vielä varmistaa, että kytkimet portit 
ovat configuroitu oikeisiin aliverkkoihin, jotta liikenne tukiasemien ja kontrolleripilvien välillä 
kulkee. Jos asetukset ovat väärin kytkimissä, ne voidaan vielä korjata, mutta ongelmia saat-
taa ilmetä. Tukiasemilla on muistissa asetukset ja ne joudutaan mahdollisesti käynnistämään 
uudestaan, jotta voivat poimia oikeat asetukset. Kun tukiasemat ovat katossa ja ristikytket-
tynä oikeisiin portteihin kytkimissä, saa verkko haettua oikealta kontrollerilta verkon asetuk-
set, jonka jälkeen verkko on toiminnassa. 
 
6.3.4 Tarkistusmittaukset ja seurantaan vienti 
Asennusten jälkeen verkko on toiminta valmis ja sen käyttö saadaan heti aloitettua. Kohteet 
ovat usein kovinkin kriittisiä, jonka takia verkon toiminta täytyy vielä tarkistaa mittautta-
malla alue kokonaisuudessaan. Silloin saa varman kuvan siitä, että langaton verkko on tar-
peeksi riittävä alueella ja verkon signaalit läpäisevät varmasti seinät ja muut esteet. Joissakin 
vanhojen verkkojen uusimisprojekteissa on voinut sisustus muuttua niin rajusti, että esimer-
kiksi on rakennettu lyijyseiniä röntgenejä varten. Tällöin signaalin kantomatka loppuu siihen 
ja joudutaan tekemään lisää asennuksia. Mittausten avulla saadaan selville, onko kohteessa 
katvealueita, jossa signaali on liian heikko. Esimerkkinä Ascom-puhelimet kuulevat -80 - -84 
dBM voimakkuudella ja mittauksissa voi selvitä, että jossakin tilassa voimakkuus on vain -67 
dBm. Tällöin joudutaan rakentamaan lisäpisteitä, että laitteet saadaan toimintakuntoisiksi. 
Kun mittaukset on tehty ja kohde täyttää kaikki kuuluvuusvaatimukset niin voimme siirtyä toi-
minnan jatkuvuuden kannalta oleellisimman asian pariin eli verkon seurantaan. 
 
Verkon seurantaan vientiä varten tarvitaan lista tukiasemista, jossa näkyvät niiden kaape-
lointi ja pistetiedot. Tämän lisäksi tarvitaan myös kohteesta tyhjät pohjakuvat, johon voidaan 
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seurantaohjelmistolla lisätä tukiasemapaikat ja niiden signaalit. Seuranta tapahtuu ohjelmis-
ton avulla, joka kerää koko ajan reaaliaikaista tietoa tukiasemista. Seuraavassa kappaleessa 
kerron tarkemmin verkon seurannasta ja valvonnasta. 
 
6.4 Verkon valvonta ja ylläpito 
Verkonvalvonta on erittäin suuri kokonaisuus, ja siitä syystä se on jaettu ITU-T:n standardissa 
viiteen pienempään osa-alueeseen: vikojen-, käytön-, kokoonpanon-, suorituskyvyn- ja turval-
lisuuden hallintaan. Jokaiseen eri osa-alueen valvontaan ja ylläpitoon on kehitetty useita eri 
työkaluja ja protokollia. SNMP on verkkojen verkonvalvonnassa yleisesti käytetty protokolla, 
josta on tehty kolme erilaista versiota, jotka ovat SNMPv1, SNMPv2 ja SNMPv3. Protokollat te-
kevät verkon etävalvonnasta ja hallinnasta mahdollista, joka on erittäin tärkeää jatkuvuuden 
kannalta. Laitteet lähettävät vikatietonsa Trap- viestien avulla ja näin ne saadaan tarkaste-
luun erittäin nopealla aikataululla. SNMP-protokollaan sisältyvä MIB on hierarkinen hallintatie-
tokanta, joka sisältää hallittavilla laitteilla olevien agenttien lähettämää informaatiota. MIB 
sisältää erittäin monia eri osia, joista jokainen edustaa jotain laitteen hallinnoitua yksikköä. 
Osan nimi koostuu luvuista, jotka periytyvät hierarkiassa korkeammalla tasolla olevista haaro-
jen tunnisteista. Näiden tunnisteiden avulla verkonvalvontaohjelmat saavat tietoa laitteiden 
tilasta. RMON on SNMP-protokollaperheeseen kuuluva tiedonkeruu- ja analysointityökalu, joka 
kehitettiin sen takia, että sen pitäisi pystyä poistamaan SNMP:ssä esiintyviä ongelmia. Lait-
teissa olevan RMON-agentin tärkein tehtävä on seurata ja tallentaa verkossa tapahtuvan lii-
kenteen tietoja. Näitä tietoja tarkastellessa voi havaita verkon heikkoja kohtia ja niiden ke-
hittämiseen voi varata tarvittavan määrän resursseja. Se siis lähettää loki-tietoja verkon toi-
minnasta. Verkonhallintatyökalu palveluja tarjoavia on monia, mutta käytäntö periaatteelta 
ne toimivat samalla tavalla. 
 
Valvontaan ja ylläpitoon liittyy vahvasti myös vikatapauksien hoitaminen. Jos tukiasemat tip-
puvat verkosta saamme siitä hälytyksen ja lokista näemme mihin aikaan se on tippunut ver-
kosta ja joskus hälytys tulee, mutta tukiasema palaa heti takaisin käyttöön. Tämänlaisissa ti-
lanteissa täytyy joka kerta tehdä selvitys, mistä johtuen on näin käynyt. Yleisimpiä syitä ovat 
erilaiset rakennustyömaat tai laitepäivitykset, jolloin verkko on muutaman minuutin alhaalla. 
Toinen skenaario on silloin kun tukiasema tippuu kokonaan verkosta eikä enää palaa sinne. 
Silloin täytyy tarkastaa lokit myös muista lähitukiasemista, koska ongelma saattaa olla lähtöi-
sin kytkimestä. Tukiasema voi olla hajonnut kytkin ongelman takia, jolloin on syytä laittaa 
tarkasti muistiin kytkin ja tutkia sen vikailmoitukset. Mikäli tietty kytkin alkaa liian usein ole-
maan vikainen, on se syytä vaihtaa nopealla prioriteetilla, ettei verkko kaadu erittäin epäso-
pivalla hetkellä. Kytkimet ja tukiasemat ovat käyttötavaraa, joten niiden elinkaari tulee jos-
sakin välissä päätökseensä ja loppuhetkillä ne saattavat aloittaa vikalähetykset jo hyvissä 
ajoin. Aina ei tietenkään näin tapahdu ja siksi näitä ilmoituksia on tutkittava jatkuvasti ja sitä 
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varten on aina olemassa päivystäjiä. Helpoimmat hoitokeikat ovat, kun yksittäinen tukiasema 
tulee tiensä päähän ja se täytyy vaihtaa uuteen. Tärkeimpänä muistisääntönä vaihdokseen on, 
että tukiasema tulee korvata aina, jos vain mahdollista samanmallisella tukiasemalla. Tämä 
sen vuoksi, että aiemmin kertoessani konfiguraatioista niin verkossa on optiot juuri tuolle tie-
tylle tukiasema mallille. Jos kuitenkin tukiasema täytyy vaihtaa uuteen malliin vanhan sijaan, 
täytyy muistaa tehdä verkkoon optiot myös uudelle tukiasemalle. Seuratessa verkon toimintaa 




Kuva 17: Valvontajärjestelmän näkymä 
 
Yllänäkyvässä kuvassa näkyy tukiasemat ja niiden lähettämät signaalit. Näitä on syytä tarkas-
tella tietyin väliajoin ja tukiasemat lähettävätkin vikatietoja, jos niiden kantamatka seuraa-
valle tukiasemalle estyy. Näin tapahtuu tilanteissa, jossa väliin rakennetaan jotain, joka hei-
kentää huomattavasti signaalia. Kun verkkoon tulee katvealueita, on sen ylläpito vaillinaista, 
jolloin täytyy mahdollisesti rakentaa lisätukiasemia. Tämän tapaisia lisäysprojekteja on jatku-
vasti, koska muutostyöt vanhoissa kiinteistöissä ovat erittäin todennäköisiä. 
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6.5 Verkon kehittäminen 
Langattomia verkkoja on rakenneltu jo niin kauan, että niiden uudistamista ja kehittämistä 
tutkitaan jatkuvasti. Kehittäminen keskittyy enemmän asiakkaan näkökulmasta tapahtuvaan 
tutkimukseen, joissa pyritään verkolle saada mahdollisimman paljon erilaisia tarkoituksia. Ke-
hittämistyössä suurimassa asemassa on tutkimustyö, joka tarkastelee nimenomaan asiakkai-
den erilaisia tarpeita. Aiemmin kerroin langattoman verkon hyödyntämisestä paikantamisessa, 
jossa tarkoitus on pitää huolta kalliista laitteita tai ihmisistä. Tämä on verkon nykypäiväistä 
kehittämistä eli tarkoitus on saada hyödynnettyä verkkoa asiakkaan tärkeisiin tarkoituksiin. 
Fyysinen kehitystyö on niin loppuun kehitetty, että sen suurin ominaisuus on oikeastaan vain 
verkko-osoitteiden riittävyydessä. Tämäkin kehitys päättyy pian, kun IpV4 verkosta siirrytään 
maailmanlaajuisesti IpV6 verkkoavaruuteen, jolloin verkko-osoitteiden määrä moninkertais-
tuu. Kehitystyötä voi jatkaa oikeastaan vain parantamalla nykyisiä väyliä kestävimmiksi ja 
näin verkon haavoittuvuutta parantaa. Tästä syystä kehittämispuolella on enemmän keskitytty 




Aloitin valmistella opinnäytetyötäni keväällä 2016, kun sain työpaikan HUS- tietohallinnosta. 
Langattomien verkkojen parista löysin nopeasti kiinnostavan kehityskohteen, joten työni aihe 
oli selvä heti alusta lähtien. 
 
Tietoliikennesuunnittelijan tehtävät olivat aivan erilaisia kuin aiemmat työni yrityksessä kesä-
töissäni ja harjoittelussani. Vastuu oli sama kuin muillakin työntekijöillä ja odotukset olivat 
täten suuremmat. Minun vastuullani oli uusien projektien wlan-osuudet ja aluksi työ oli erit-
täin haastavaa ja tarvitsin ensimmäisten kuukausien aikana paljon apua suoriutuakseni tehtä-
vistäni. Kesään mennessä olin kuitenkin jo sisäistänyt työni kuvan niin hyvin, että pystyin vie-
mään läpi projekteja ilman apuja ja minun panostani tarvittiin jo alusta asti projekteissa. 
 
Olin osallisena useissa projekteissa ja hoidin oman osani niissä mahdollisimman hyvin ja sain 
usein erittäin hyvää palautetta nopeasta reagoinnista sekä oma-aloitteisuudesta. Kaikki pro-
jektit, joihin osallistuin, valmistuivat minun osaltani poikkeuksetta aikataulussa ja yhtenä 
työnkuvanani oli myös sen varmistaminen, että muilta tilatut työt pysyvät aikatauluissa. Asi-
akkaat olivat myös tyytyväisiä sujuvasti toteutettuihin projekteihin, joissa rakennettiin lan-
gattomia verkkoja yritysympäristöihin. Voin siis todeta päässeeni sekä itseni, että työnanta-
jani asettamiin tavoitteisiin moitteetta ja aikataulussa. Verkkosuunnitteluun kuuluu oleelli-
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